



LIFE10 NAT/IT/000237 ZELKOV@ZIONE

Urgent actions to rescue *Zelkova sicula* from extinction
Azioni urgenti per salvare *Zelkova sicula* dall'estinzione



www.zelkovazione.eu

Azione D.6 – Network Scientifico – Secondo Incontro Network di progetto Tavolo tecnico Verbale di riunione del 10 dicembre 2013

Il giorno 10 dicembre 2013 presso il Centro di Conservazione del Germoplasma di Marianelli, R.N. "Oasi Faunistica di Vendicari", si riunisce il Network di Progetto del LIFE10/NAT/IT/000237 ZELKOV@ZIONE.

Sono presenti i rappresentanti dei Progetti LIFE: ZELKOV@ZIONE, SICALECONS, LEOPOLDIA, PELAGICBIRDS; sono presenti altresì i rappresentanti del Laboratorio Provinciale Territoriale IN.F.E.A. di Siracusa.

Dalle ore 10 alle ore 11:30 vengono presentati per ogni progetto lo stato di avanzamento, i risultati raggiunti e le criticità emerse.

ALLE ore 12 si riunisce il Tavolo Tecnico; a premessa viene ricordato da tutti i partecipanti che il 21 gennaio 2014 il Dott. Angelo Salsi, Capo Unità LIFE NAT della DDG Ambiente della CE, sarà presente a Palermo per incontrare i Beneficiari dei Progetti LIFE in corso in Sicilia.

Si passa quindi ad affrontare i problemi che i diversi LIFE stanno incontrando nel corso della conduzione; dopo approfondita discussione emergono tre temi principali:

- la lentezza procedurale del Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali, che per diverse azioni riferite ai vari Progetti mette a serio rischio la validazione tecnica delle attività effettuate e la relativa eleggibilità di spesa;
- la farraginosità delle procedure di rilascio delle valutazioni di incidenza, che per i Progetti LIFE NAT dovrebbe essere semplificata, visto che le azioni sono attuative o comunque congruenti con quanto previsto dai Piani di Gestione redatti ai sensi del DPR 357/97;
- l'incertezza gestionale del Dipartimento Regionale Ambiente, dovuta ai recenti provvedimenti di rotazione del personale.

Per i motivi sopra addotti i rappresentanti dei Progetti in parola ritengono opportuno richiedere una riunione urgente con i Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali DRA, DRARFD e DRISA, in cui poter esporre le criticità emerse, proporre una strategia concertata per individuare le procedure risolutive; detta riunione ha inoltre come obiettivo la programmazione dell'incontro con il Dott. Salsi ed il Monitor Team.

Tutti i presenti condividono il documento che viene autorizzato alla pubblicazione sul sito Istituzionale del Progetto.

Alle ore 13 non essendovi altri punti all'ordine del il Tavolo Tecnico chiude la seduta.

*Per il Network Scientifico
Il segretario
Dott. Salvatore Livreri Console*

Coordinatore beneficiario



REGIONE SICILIANA
Dipartimento Regionale dell'Ambiente

Beneficiari associati

